湘乡市壶天镇井湾村直供水改造项目工程

预算评审报告

根据湘乡市人民政府办公室《关于印发〈湘乡市财政投资评审管理办法〉的通知》(湘乡政办发[2019]22号)相关规定，我中心于 2024年4月24日受理了湘乡市壶天镇人民政府送来的湘乡市壶天镇井湾村直供水改造项目工程预算及相关资料。本预算项目已由湖南楚瑞工程咨询有限公司进行了初审，我中心对其进行了复审，现将复审结果报告如下：

一、工程概况

1、工程名称：湘乡市壶天镇井湾村直供水改造项目工程。

2、工程内容：本项目为湘乡市壶天镇井湾村直供水改造项目，包含设计图中所含全部内容，包括管道安装、沟槽开挖、水表阀门安装等。

3、项目审批：湘乡发改审〔2024〕20号。
4、资金来源：上级补助资金及自筹。

二、审核依据

1、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；

2、湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南2020建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南2020安装工程消耗量标准》、《湖南2021房屋改造加固及维修消耗量标准》（含其统一解释）的通知；

4、湘建价〔2019〕47号湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知；

5、湘建价〔2022〕146号湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》的通知；

6、湘建价建〔2024〕20号湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知；
7、材料价格按湘乡市2024年第4月份信息价、《湖南省湘潭市建设工程造价站关于发布湘潭市2024年第2期建设工程材料市场综合价的通知》中建设工程材料市场综合价及市场价计取；

8、相关的法律、法规和国家或地区相关标准图集，国家、地区及行业颁布的其他相关技术标准、规范、规定等。

9、广州市弘基市政建筑设计院有限公司出具的施工图纸及相关资料；

10、关于湘乡市壶天镇井湾村直供水改造项目可行性研究报告的批复（湘乡发改审[2024]20号）；
11、广州市弘基市政建筑设计院有限公司出具出具并经确认的项目预算书；

三、评审说明

1、本项目预算建设单位送审金额为2521595.48 元，湖南楚瑞工程咨询有限公司进行了初审，初审金额为2250770.96元。初审核减270824.52元复审审定金额为2075854.02元，复审核减174916.94元。评审情况说明：

“回填土方”，核减回填砂工程量，核增回填土方工程量，造价核增约0.66万元；
“回填砂”，送审预算按0.35m的厚度计取回填砂工程量，我司根据建设单位意见按管底0.05m+管外径+管顶0.15m的厚度计算回填砂工程量，工程量核减，造价核减约12.28万元；
“管道沟槽垫层”，碎石单价按2024年4月湘乡信息价调整，造价核减约0.67万元；
“级配碎石”，特征描述为15cm，定额按20cm计取，调整定额按15cm厚度计取，单价核减，造价核减约0.27万元；
“PE塑料给水管 DN40”，根据湘潭2024年3月信息价调整主材单价，调整冲洗消毒定额，造价核减约0.26万元；
“PE塑料给水管 DN65”，根据湘潭2024年3月信息价调整主材单价，调整冲洗消毒定额，造价核减约0.24万元；
“PE塑料给水管 DN80”，根据湘潭2024年3月信息价调整主材单价，调整冲洗消毒定额，造价核减约0.92万元；；
“钢丝骨架增强PE塑料复合管 DN100”，根据湘潭2024年4月信息价调整主材单价，调整管道安装定额、调整冲洗消毒定额，造价核减约5.23万元；
“闸阀 DN100”，工程量核减，造价核减约0.52万元；
“新增DN125~DN32闸阀”，根据建设单位意见及图纸，核增节点各型闸阀工程量，主材单价按2024年4月湘潭信息价计取，造价核增约3.87万元；
“伸缩器 DN100”，工程量核减，造价核减约3.34万元；
“抽水泵”，设备单价按建设单位意见调整，造价核减约1.42万元；
“增压稳压设备”，设备单价按建设单位意见调整，造价核减约9.50万元；
“更换电子远传光电直读水表 DN15”，设备单价按建设单位意见调整，造价核减约1.38万元；
不可预见费根据建设单位意见按分部分项工程费合计的10%计取，造价核增约7.49万元；
调整山机砂、碎石（各种规格）、河砂、厂拌水泥稳定碎石等材料价格；

根据给水改造平面图（二）调整DN80 843米至DN100;

调整De40、De50、De63、De75、De90、De110的材料价格。
四、评审结果 
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1

湘乡市壶天镇

井湾村直供水

改造项目工程

2521595.5 2250771 270824.52 2075854

2

合计(元） 2521595.5 2250771 270824.52 2075854
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		序号		工程名称		送审金额		初审金额		增减金额		复审金额

		1		湘乡市壶天镇井湾村直供水改造项目工程		2521595.48		2250770.96		270824.52		2075854.02
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		合计(元）				2521595.48		2250770.96		270824.52		2075854.02
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